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Технология 
перехода

Долго. Дорого. Безопасно



Этапы миграции, или о чём будем говорить

• Проектирование целевой 
технической архитектуры 

• Аудит кода на предмет наличия 
платформеннозависимых 
механизмов

• Настройка мониторинга 
технологического качества

• Нагрузочное тестирование 
и рефакторинг

• Подготовка
продуктивной среды

• Подготовка плана
миграции и плана отката

• Перенос данных

• Мониторинг работы системы

• Устранение проблем 
стабильности

• Устранение проблем 
производительности
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Подготовка Переход
Поддержка 

и стабилизация

• Переключение пользователей



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

4. Провести 
тестирование 
важного 
функционала

2. Определить используемые 
механизмы конфигурации

3. Провести автоматический
анализ кода

1. Linux на сервере и на клиенте
или только на сервере?
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Аудит кода
Подготовка к миграции

• Только сервер: режим сложности средний
• Клиент и сервер: режим сложности 

беспощадный
• Если первом варианте есть место для 

маневра, то во втором его нет и возможно, 
что от некоторого ПО/Оборудования 
придется отказаться

• Найти платформеннозависимый код: 
для этого мы доработали 1С:АПК 
(автоматизированная проверка 
конфигураций)

• Не обращать внимания на неиспользуемые 
механизмы (см. п. 2)

• Провести рефакторинг

Данный шаг позволяет в разы 
уменьшить объем последующей работы 
с анализом кода

COM – зло

Внешние компоненты, 
созданные по технологии 
Native API, должны быть 
реализованы для разных ОС
и архитектур

Сразу использовать открытый 
формат офисных документов

Проводить тестирование 
функционала конфигурации
на разных ОС

ЗАПОВЕДИ:



Целевая техническая архитектура
Подготовка к миграции
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Определяем нефункциональные требования в зависимости от уровня 
критичности бизнес-системы:

Требования к доступности
Размер технологических окон, максимальное время 

простоя по причине сбоя и плановых работ

Требования к надежности
RTO, RPO

Требования к безопасности
Механизмы аутентификации,

использование защищенных протоколов

Требования к производительности
Для целей миграции –
«не хуже, чем было»

1 2

3 4



Целевая техническая архитектура
Подготовка к миграции
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Описываем технические решения

Параметры оборудования серверного ландшафта:
• продуктивный 
• предпродуктивный
• тестовый
• разработки

Отталкиваемся от параметров исходной продуктивной системы, но помним
о будущем нагрузочном тестировании

Используемые компоненты:
• Версия и конфигурация кластера сервера приложений 1С и веб-сервера
• Файловое хранилище
• Версия и конфигурация кластера PostgreSQL

Нужен автоматический failover? Выбираем и проверяем:
Patroni + ETCD + HA-Proxy,  Corosync/Pacemaker и наверняка что-то еще…



Целевая техническая архитектура
Подготовка к миграции
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Стратегия и средства резервного копирования и восстановления

План обслуживания

1. REINDEX INDEX (CONCURRENTLY)
2. vacuumdb --all  --analyze --freeze
3. pg_repack: REINDEX + CLUSTER + VACUUM FULL онлайн

pg_dump + pg_restore: логический бэкап, 
консистентный на момент начала

pg_basebackup: бэкап файловой системы всего 
кластера => 1 база в кластере для продуктива

pg_probackup: тоже бэкап файловой системы,
но с инкрементами (и блэкджеком)



Мониторинг технологического качества

• Список ключевых операций
для контроля 
производительности

• Встраивание замеров,
расчет APDEX

• Сбор метрик загрузки 
оборудования

• Сбор технологического журнала

 Контроль APDEX: не должно стать
хуже (лучше не обязательно  )

 Контроль загрузки оборудования: 
ключевые метрики не должны 
выходить за установленные пределы

 Технологический журнал: следим
за проблемами стабильности
и ошибками прикладного кода

Подготовка к миграции
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ДО
миграции

ПОСЛЕ 
миграции



Нагрузочное тестирование
Подготовка к миграции
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Задачи:

• Проверить корректность сайзинга
• Подобрать оптимальные настройки 1С и PostgreSQL 

для конкретной системы
• Выявить узкие места и сделать рефакторинг
• Научиться расследовать проблемы 

производительности и стабильности в новой среде

РЕШЕНИЕ:
нагрузочный тест – имитация в целевой среде 
пользовательской нагрузки, максимально приближенной к 
продуктивной.



Примеры 
из жизни

Почему важность 
нагрузочного 
тестирования трудно 
переоценить?
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Фатальное замедление времени расчета

со счастливым концом

себестоимости в 1С:ERP

Время выполнения этапа «Распределение затрат и расчет себестоимости»

В продуктивной системе на MS SQL Server: 3,5 часа

В нагрузочном тесте на PostgresPro Enterprise:  > 18 часов 

• ключевой запрос в MS SQL выполнялся 3 минуты,
в Postgres – 17 часов до момента отмены

• после оптимизации одного запроса: 6 часов 



Деградация производительности PostgreSQL
в интенсивном тесте 1С:Розница с монотонными операциями

Особенности:

• 2000+ пользователей 
• высокая интенсивность
• одинаковые операции
• активное использование 

временных таблиц

Последствия:

• 2000+ бэкендов
• 80+ дампов зависших рабочих процессов кластера серверов 1С. 

Анализ показал, что рабочие процессы зависали в ожидании
ответа от PostgreSQL

• Неудовлетворительная производительность ключевых операций
• …все это на фоне низкой утилизации ресурсов сервера СУБД



• pg_stat_actitvity и pgpro/pg_wait_sampling
• perf record -F 99 -a -g --call-graph=dwarf sleep
• …обращаемся за помощью в Postgres Pro

После оптимизации на новой сборке APDEX 0.979!

Деградация производительности PostgreSQL
в интенсивном тесте 1С:Розница с монотонными операциями

Анализ:

Улучшение производительности, ранее сниженной из-за многочисленных сбросов кэша. Данное улучшение было 
достигнуто благодаря уменьшению количества отправляемых серверными процессами друг другу сообщений о 
событиях аннулирования, касавшихся временных таблиц.

Каждый серверный процесс отправляет в общую циклическую очередь сообщения об 
аннулировании кэша в результате изменения данных или их схемы. При высокой нагрузке,
где большое количество серверных процессов интенсивно меняет данные, это может
приводить к чрезмерно частому сбросу кэша и последующему поднятию в него данных.

NB

https://postgrespro.ru/docs/enterprise/14/release-proee-14-7-1

https://postgrespro.ru/docs/enterprise/14/release-proee-14-7-1


План миграции
Миграция
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Описывает процесс миграции по шагам в хронологической 
последовательности

Например:

1. Запрет подключения к системе на исходном сервере
2. Создание бэкапа средствами СУБД
3. Выгрузка базы в формат .dt

Каждый шаг плана миграции имеет ответственного, плановую 
продолжительность и критерии проверки успешности

Для каждого критерия проверки при отрицательном результате указан 
шаг плана отката или другие корректирующие действия

1

2

3



Перенос данных
Миграция
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• Обычно данные 
переносятся через 
промежуточную выгрузку
в формат
1С:Предприятие .dt

• Для базы в 10 Тб вам 
потребуется… пара недель?

• Многопоточная выгрузка 
позволит превратить пару 
недель в пару дней. Если 
закончится успешно 

Шина данных

MS SQL PostgreSQL



Подводя 
итоги
Ключи к успешной 
миграции
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Подготовка к миграции: квест длиною в …?
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Нагрузочный тест и оптимизация 
действительно требуют времени

Это время можно и нужно с пользой 
потратить на обучение ваших DBA
и системных администраторов

Часто достаточно исправить 
несколько запросов, и все «взлетит» PostgreSQL
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? ?

?

?

??

Ваши вопросы?



Елена Скворцова
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https://it-expertise.ru

EMAIL

info@it-expertise.ru

Руководитель направления 
технологической экспертизы
ООО «ИТ-Экспертиза»

АДРЕС 

119435 г. Москва,
ул. Малая Пироговская, 16

ТЕЛЕФОН

+7 499 450 28 86


